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DPR-K.44.25.2022					                  
EOD: 9010/02/2023				       


INFORMACJA POKONTROLNA NR  25/P/1/22/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	3 sierpnia 2022 r. – 20 stycznia 2023 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.09.01.01-22-0014/17 -00 zmienionej  aneksami nr:
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -01 z 6 lipca 2018 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -02 z 22 października 2018 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -03 z 16 listopada 2018 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -04 z 30 września 2019 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -05 z 26 listopada 2019 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -06 z 30 kwietnia 2020 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -07 z 4 czerwca 2020 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -08 z 3 sierpnia 2020 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -09 z 2 listopada 2020 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -10 z 30 listopada 2020 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -11 z 28 kwietnia 2021 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -12 z 21 września 2021 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -13 z 2 listopada 2021 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -14 z 29 lipca 2022 r.
RPPM.09.01.01-22-0014/17 -15 z 30 sierpnia 2022 r.

	Data podpisania umowy
	29 maja 2017 r.

	Nazwa Projektu
	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi 

	Beneficjent
	Gmina Miejska Pruszcz Gdański

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak
	Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Pszczółki
Gmina Trąbki Wielkie
Powiat Gdański

	Miejsce realizacji projektu
	powiat gdański: gmina miejska Pruszcz Gdański (Pruszcz Gdański), gmina wiejska Pruszcz Gdański (Juszkowo, Wojanowo, Świncz, Jagatowo, Cieplewo, Rusocin, Radunica), gmina Trąbki Wielkie (Sobowidz), gmina Pszczółki (Pszczółki, Żelisławki)

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	planowa, na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.25. 2022, EOD 37900/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. oraz pismem DPR-K.44.25.2022, EOD 40713/08/2022 z dnia 4.08.2022 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	(…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	(…)- Członek Zespołu Kontrolującego
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…)
	 (…)- Członek Zespołu Kontrolującego
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	4.
	(…)
	 (…)- Członek Zespołu Kontrolującego
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	2.
	(…)
	(…)

	3.
	(…)
	(…)

	4.
	(…)
	(…)

	5.
	(…)
	(…)

	6.
	(…)
	(…)

	7.
	(…)
	(…)

	8.
	(…)
	(…)

	9.
	(…)
	(…)

	10.
	(…)
	(…)

	11.
	(…)
	(…)

	12.
	(…)
	(…)

	13.
	(…)
	(…)

	14.
	(…)
	(…)

	15.
	(…)
	(…)

	16.
	(…)
	(…)

	17.
	(…)
	(…)

	18.
	(…)
	(…)

	1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30.07.2021 r. 
	29.07.2021 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	---
	---

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	---
	---
	---
	---

	2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na zakończenie, w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 ze zmianami;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu. 

	2.1 Zakres kontroli

	(…)

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	 Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu  (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:
Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa ulicy Macieja Rataja w Rusocinie;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519418-N-2017 w dniu 14 marca 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5;
Umowa nr ZP/272-99/2017 zawarta w dniu 14 grudnia 2017 roku, zmieniona:
•	aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
Wartość umowy: 1 265 336,79 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:
•	w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26854/05/2018) z dnia 21 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej);
•	w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58173/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy aneksu nr 1);

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu
 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505303-N-2018 w dniu 09 lutego 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-3298 Sianowo, Staniszewo 26;
Umowa nr ZP/272-20/2018 zawarta w dniu 22 marca 2018 roku;
Wartość umowy: 670 000,00 PLN brutto. 

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.204.2017 (EOD 27456/05/2018) z dnia 23 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Cieplewie,
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626644-N-2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-budowlane, 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89 A;
Umowa nr ZP/272-2/2018 zawarta w dniu 24 stycznia 2018 roku;
Wartość umowy: 781 066,53 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27548/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 634082-N-2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Zygmunt Oelrich OERLICH, 83-250 Skarszewy, Więckowy 118;
Umowa nr ZP/272-6/2018 zawarta w dniu 13 lutego 2018 roku;
Wartość umowy: 2 037 870,15 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27579/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu samochodowego przy dworcu PKP;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505242 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PBH Jumar Sp. z o.o. S. K., 83-004 Pruszcz Gdański, ul. Generała Stanisława Skalskiego 21;
Umowa nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 23 maja 2018 roku;
Wartość umowy: 243 028,65 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58055/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej - pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57409/07/2020) 
z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa);
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 005-006323 w dniu 09 stycznia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 2 C;
Umowa nr ZP.272.10.2018 zawarta w dniu 04 kwietnia 2018 roku;
Wartość umowy: 2 235 491,09 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58086/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ostatecznie podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57492/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528301-N-2018 w dniu 08 marca 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26;
Umowa nr ZPZ.272.2.2018.EK/OL zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 roku;
Wartość umowy: 2 700 000,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58025/10/2018) z dnia 11 października 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505239 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;
Umowa nr ZP.272.9.2018 zawarta w dniu 29 marca 2018 roku;
Wartość umowy: 5 712 482,64PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 67050/11/2018) z dnia 28 listopada 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57610/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243- 505240 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;
Umowa nr ZP.272.7.2018 zawarta w dniu 20 marca 2018 roku;
Wartość umowy: 1 285 868,22 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 68509/12/2018) z dnia 05 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57473/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Wróblewskiego (część III)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 2: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicy Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 069-152479 w dniu 10 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;
Umowa nr ZP.272.22.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;
Wartość umowy: 2 054 677,92 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69096/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Olszewskiego i Mościckiego (część II)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 1: Budowa ścieżek rowerowych 
o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 065- 143991 w dniu 04 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;
Umowa nr ZP.272.21.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;
Wartość umowy: 3 828 124,72PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69192/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunią w kierunku Dworca;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 072 – 158750 w dniu 13 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;
Umowa nr ZP.272.20.2018 zawarta w dniu 12 lipca 2018 roku;
Wartość umowy: 1 900 187,16 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69406/12/2018) z dnia 10 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz 
w związku z art. 6a ustawy Pzp;
Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ulicy 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej (część IV) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 3: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej przy ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji 
w dniu 03 lipca 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PPHU „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;
Umowa nr ZP.272.27.2018 zawarta w dniu 03 sierpnia 2018 roku;
Wartość umowy: 1 309 949,73 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69609/12/2018) z dnia 11 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 541076-N-2018 w dniu 06 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: MILAG Michał Łaga, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Żółte 27;
Umowa nr ZPZ.272.3.2018.EK/OL zawarta w dniu 14 maja 2018 roku;
Wartość umowy: 26 322,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69895/12/2018) z dnia 12 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

Zamówienie publiczne (Gmina Trąbki Wielkie):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Pszczółki;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 644039-N-2018 w dniu 13 listopada 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z.o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26;
Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 28 grudnia 2018 roku;
Wartość umowy: 1 832 700,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 12441/03/2019) z dnia 12 marca 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540897-N-2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35;
Umowa nr ZPZ.272.4.2018.EK/OL zawarta w dniu 18 maja 2018 roku;
Wartość umowy: 3 730 000,00 PLN brutto (w tym część nr 1: 2 780 000,00 PLN brutto, część nr 2: 950.000,00 PLN brutto);

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 17965/04/2019) z dnia 08 kwietnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440605 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Betoniarzy 32;
Umowa nr ZP.272.6.2019 zawarta w dniu 19 lutego 2019 roku;
Wartość umowy: 2 588 403,73 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 31039/06/2019) z dnia 18 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń; 

Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 499470-N-2019 w dniu 22 stycznia 2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie 1: 
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;
Umowa nr 30/2018/p zadanie 1 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku;
Wartość umowy: 450 000,00 PLN brutto;

Zadanie 2: 
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;
Umowa nr 30/2018/p zadanie 2 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019roku;
Wartość umowy: 1 050 000,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32295/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń; 

Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru nad zadaniem pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu
 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508445-N-2019 w dniu 13 lutego 2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: NADMAR Mariusz Kleinschmidt, 83-324 Brodnica Górna, ul. Widokowa 13; 
Umowa nr 02/2019/p zawarta w dniu 07 marca 2019 roku;
Wartość umowy: 16 500,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32291/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń; 

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018 /S 195-440601 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;
Umowa nr ZP.272.4.2019 zawarta w dniu 18 stycznia 2019 roku;
Wartość umowy: 2 767 500,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 40965/08/2019) z dnia 14 sierpnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440597 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: „VAIOS” Maciej Drążkowski, 83-035 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;
Umowa nr ZP.272.5.2019 zawarta w dniu 12 lutego 2019 roku, zmieniona:
•	aneksem nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku;
•	aneksem nr 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku;
Wartość umowy: 1 279 114,02 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 54483/11/2019) z dnia 04 listopada 2019 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej i aneks nr 1).
Dodatkowo, w trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 2 – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 3 Przebudowa fragmentu ulicy dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający w dniu 24 maja 2019 roku przekazał ogłoszenie o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 102-245990;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: Konsorcjum firm:
•	Kruszywo Sp. z o.o., 84-223 Linia, ul. Długa 4B, 
•	Bituminium Sp. z o.o., 84-223 Linia; ul. Długa 4B, 
Umowa nr ZP.272.33.2019 zawarta w dniu 20 sierpnia 2019 roku, zmieniona:
•	aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 roku;
•	aneksem nr 2 z dnia 11 października 2019 roku;
•	aneksem nr 3 z dnia 14 listopada 2019 roku;
Wartość umowy: 4 254 713,49 PLN brutto (zmiana wartości po aneksie nr 3 - 3 820 193,09 PLN brutto);

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26100/04/2020) z dnia 06 kwietnia 2020 roku – bez zastrzeżeń – dotyczy umowy podstawowej wraz z aneksem nr 1 i nr 2.
Dodatkowo, w trakcie realizacji Projektu, zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 3, ustalenia zostały ujęte 
w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 56171/07/2020) z dnia 17 lipca 2020 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553508-N-2018 w dniu 04 maja 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część I:
Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;
Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;
Wartość umowy: 23 985,00 PLN brutto;
Część II:
Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;
Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;
Wartość umowy: 6 273,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 28602/06/2019) z dnia 05 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń.

W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r., sprostowano omyłki pisarskie, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Brak

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak

	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje  realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do książki kontroli (…).

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                 [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 
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Gdańsk, dnia ………………….. roku
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