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DPR-K.44.3.2019								                 Gdańsk, 
EOD: 57440/11/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR  3/P/2/19/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	10 - 12.08.2022 r. 

	Numer Umowy o dofinansowanie
	[bookmark: _Hlk84414932]Decyzja nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -00  zmieniona  
[bookmark: _Hlk71897020]decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -01 z 09.08.2018 r.
decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -02 z 26.09.2019 r.
decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -03 z 30.04.2020 r.
decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -04 z 18.06.2020 r.
decyzją zmieniającą nr RPPM. 09.03.00-22-0002/17 -05 z 16.07.2020 r.
decyzją zmieniającą nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 – 06  z dnia 10.12.2020 r.


	Data podpisania umowy/decyzji
	13.10.2017 r.

	Nazwa projektu
	[bookmark: _Hlk118701737]Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach: Mojusz-Kartuzy  i Śmiechowo-Rokity

	Beneficjent
	Województwo Pomorskie działające w zakresie realizacji Projektu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk

	Projekt partnerski
	nie
	-

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat kartuski gmina Sierakowice, powiat kartuski gmina Chmielno, powiat kartuski, gmina Kartuzy, powiat kartuski gmina Czarna Dąbrówka

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.3.2019, EOD: 38166/07/2022 z dnia 21.07.2022 r. 

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli: 

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	29.01.2021 r. 
	29.01.2021 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data 
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	(…)
	(…)
	(…)
	(…)

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji,  gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.03.00-22-0002/17;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu.
Z zakresu kontroli wyłączony został obszar objęty kontrolami przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020, których ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/19/II.
Ponadto Projekt podlegał kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, której ustalenia zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17  z 10 maja 2019 r. (znak sprawy: 2201-ICE.52.16.2019.4) i obejmował Wniosek o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0002/17-006, RPPM.09.03.00-22-0002/17-008, RPPM.09.03.00-22-0002/17-012, RPPM.09.03.00-22-0002/17-014, RPPM.09.03.00-22-0002/17-016, RPPM.09.03.00-22-0002/17-020


	2.1 Zakres kontroli

	(…)

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu (…)

	Wskaźniki rezultatu (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP ustaliła:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowy o charakterze inwestycyjnym dróg wojewódzkich: zadanie 1 – droga nr 288, zadanie 2: droga nr 211, zadanie 3: droga nr 201, zadanie 4: droga nr 213, zadanie 5: droga nr 211, zadanie 6: droga nr 523, zadanie 7: droga nr 607, zadanie 8: droga nr 515, zadanie 9: droga nr 214, zadanie 10: droga nr 212, zadanie 11: droga nr 523
1.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 78856-2014, data zamieszczenia: 10.03.2014 r., zmienione ogłoszeniem  nr BZP 87752-2014, data zamieszczenia: 14.03.2014 r.
1.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 220/2014 z dnia 23.04.2014 roku zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 27 552,00 PLN
Umowa 200/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 31 488,00 PLN
Umowa 203/2014 z dnia 18.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Usługi Inżynieryjne „DECARTES” Joanna Sobolewska– Chejmanowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul. Jesionowa 7, wartość umowy: 30 012,00 PLN
Umowa 204/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Pracownia Projektowa PROMAR M. Szyszkowski, ul. Bielawska 8, 83-230 Pelplin, wartość umowy: 54 120,00 PLN
Umowa 205/2014 z dnia 17.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., UL. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, wartość umowy: 75 408,84 PLN
Umowa 201/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: REM PROJEKT  Marcin Łukasiewicz, ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 38 683,50 PLN
Umowa 202/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawarta z Wykonawcą: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Sontowski, 75-644 Koszalin, ul. Świerkowa 27, 00-676 Warszawa, wartość umowy: 59 778,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 55635/09/2018 z dnia 27.09.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg wojewódzkich w podziale na zadania (5 zadań)
2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP  nr 214084-2014, data zamieszczenia: 26.06.2014 r.
2.5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie 1 - wydatek niekwalifikowalny
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
Umowa nr 399/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.
Wartość umowy 4 703 645,98 PLN brutto
Zadanie 2
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
Umowa nr 398/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.
Wartość umowy 4 202 243,28 PLN brutto
Aneks nr 1 z dnia 30.10.2014 r. – wydatek niekwalifikowalny
Zadanie 3 - wydatek niekwalifikowalny
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr 401/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.
Wartość umowy 2 892 105,05 PLN brutto
Zadanie 4- wydatek niekwalifikowalny
Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty
Umowa nr 400/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.
Wartość umowy 1 970 344,21 PLN brutto
Zadanie 5 – wydatek niekwalifikowalny
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Umowa nr 385/2014 zawarta w dniu 08.08.2014 r.
Wartość umowy 4 255 101,84 PLN brutto
W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 56667/10/2018 z dnia 02.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
3.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 – odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
3.4 Data wszczęcia postępowania:  przekazane do UPUE  w dniu 28.08.2017 r., opublikowane w Dz.U. UE nr 2017/S 165-339290  z dnia 30.08.2017 r.
3.5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 164/2018-2019  z dnia 16.03.2018 roku 
Wykonawca: Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A., z siedzibą w Warszawie  przy ul. Złotej 59 lok. XVIII, 00-120 Warszawa; AB Kauno Titai z siedzibą Kowno przy ul. Ateities 46, 52-502 Kowno
Wartość umowy: 83 540 055,64 PLN
Aneks nr 1 z dnia 26.11.2018 r. – wydatek niekwalifikowalny
Aneks nr 2 z dnia 18.07.2019 r.
Aneks nr 3 z dnia 22.07.2019 r.
Aneks nr 4 z dnia 04.10.2019 r.
Aneks nr 5 z dnia 25.11.2019 r.
Aneks nr 6 z dnia 20.03.2020 r.
Aneks nr 7 z dnia 26.03.2020 r.
Aneks nr 8 z dnia 17.06.2020 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 32378/06/2018 z dnia 18.06.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 48159/09/2019 z dnia 27.09.2019 ,w  piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 28265/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 37048/05/2020 z dnia 11.05.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 60619/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 31875/06/2022 z dnia 15.06.2022r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń  znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.
· W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 9 z dnia 27.11.2020 r.
Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na usunięciu drzew i krzewów oraz przeniesieniu gniazda bociana kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy
4.4 Data wszczęcia postępowania: przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. UE  w dniu 23.11.2017 r.
4.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 60/2018 z dnia 09.01.2018 r.,
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOKÓŁ”, Sokole 19E, 77-300 Człuchów 
Wartość umowy: 470 372,40 PLN
Aneks nr 1 z dnia 15.02.2018 r. 
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 16841/03/2018 z dnia 27.03.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 20425/04/2018 z dnia 17.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 11 zadań w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy
5.4 Data wszczęcia postępowania: brak
5.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 391/2014 z dnia 05.08.2014 r.
Wykonawca: Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB, 82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4 
Wartość umowy: 10 701,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 56752/10/2018 z dnia 03.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej (100%).
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
6.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
6.4 Data wszczęcia postępowania: Przekazane UPUE w dniu 20.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2016/S 246-515045 z dnia 22.12.2017 r.
6.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 167/2018-2019  z dnia 14.05.2018 r.
Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840,  ul. Świętojańska 65/8,
Wartość umowy: 611 169,78 PLN
Aneks nr 1 z dnia 03.07.2018 roku
Aneks nr 2 z dnia 30.09.2019 r.
Aneks nr 3 z dnia 25.11.2019 r.
Aneks nr 4 z dnia 30.03.2020 r.
Aneks nr 5 z dnia 17.06.2020 r.
Umowa 313/2018-2019  z dnia 30.05.2018 r. 
Wykonawca: Niklas Maurycjusz z siedzibą w Gdańsku 80-840,  ul. Świętojańska 65/8,
Wartość umowy: 19 680,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 52740//09/2018 z dnia 12.09.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 28262/04/2020 z dnia 14.04.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 60647/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 16568/03/2021 z dnia 25.03.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
7.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
7.4 Data wszczęcia postępowania: Przekazane UPUE w dniu 27.12.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE 2017/S 249-525313 z dnia 29.12.2017 r.
7.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa 169/2018-2019  z dnia 26.03.2018 r. 
Wykonawca: Europrojekt S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
Wartość umowy: 161 179,20 PLN
Aneks nr 1 z dnia 30.09.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 26.10.2019 r.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017, EOD: 20028/04/2018 z dnia 13.04.2018 r., w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.144.2017,  EOD: 10193/02/2020 z dnia 06.02.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.16.2019.4; dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0002/17 Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy i Śmiechowo-Rokity.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.
· W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:
Aneks nr 3 z dnia 26.03.2020 r.
Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie aneksu nr 9 nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 6a ustawy pzp
8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp; 
8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wycinką drzew i krzewów oraz przeniesieniem bociana, kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania  – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211- odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
8.4 Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do składania zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy Zamawiającego w dniu 04.01.2018 r.
8.5. Rodzaj zamówienia: usługa
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Umowa  nr 61/2018 z dnia 12.01.2018 r.
Wykonawca: Techniczne Usługi Budownictwa Krystian Jaskulski, oś. Wybickiego 13/365, 83-300 Kartuzy
Wartość umowy: 8 700,00 PLN
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zostały zawarte w IP nr 9/P/1/19/II.
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	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie. 

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak

	
6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	[bookmark: _GoBack]Kontrolę wpisano do Książki kontroli (…)

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.




BENEFICJENT							OSOBY KONTROLUJĄCE


…………………………………………………….…….		      1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		      2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….		      3. …………………………………………………….…….

           			      4. …………………………………………………….…….


Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                             Gdańsk, dnia  ………………..….…….. r. [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)


…………………………………………………….…….                                      …………………………………………………….……. 
       Pieczęć i podpis Kierownika 				     Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli 						Zastępcy Dyrektora DPR
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