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INFORMACJA POKONTROLNA NR  29/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	4 sierpnia 2021 r. - 10 marca 2022 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.08.03.00-22-0019/15-00 ze zmianami:
aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-01 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-02 z dnia 18 listopada 2019 r., 
aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-03 z dnia 26 czerwca 2020 r. 

	Data podpisania umowy
	7 czerwca 2016 r.

	Nazwa Projektu
	„Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

	Beneficjent
	Gmina Krokowa 

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

	Projekt partnerski
	Nazwa partnera
	tak
	- Opactwo Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu ul. Klasztorna 1, 84-110 Krokowa,
- Parafia pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu ul. Klasztorna 3, 84-110 Krokowa,
[bookmark: OLE_LINK2]- Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej, ul. Wejherowska 1, 84-110 Krokowa,
- Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa ul. Zamkowa 1,          84-110 Krokowa

	Miejsce realizacji projektu
	gmina Krokowa, miejscowości: Krokowa, Żarnowiec

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	planowa / na zakończenie realizacji Projektu

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.29.2021, EOD: 38418/07/2021 z dnia 26.07.2021 r. oraz pismem nr DPR-K.44.29.2021, EOD: 42967/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1.
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (…)
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	2.
	(…)
	Członek Zespołu Kontrolującego – (…)
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	3.
	(…)
	Członek Zespołu Kontrolującego – (…)
	Referat kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1.
	(…)
	(…)

	1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	30 lipca 2020 r.
	26 czerwca 2020 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM 08.03.00-22-0019/15;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu. 

	2.1 Zakres kontroli

	Kontrolą objęto wnioski o płatność od  RPPM 08.03.00-22-0019/15-001 do RPPM 08.03.00-22-0019/15-029.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6](…)

	Wskaźniki produktu                                                                                (…)

	Wskaźniki rezultatu                                                                                (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	 W ramach Projektu  przeprowadzono  następujące postępowania:

1. Postępowanie:
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krokowej”
1.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności  w dniu 24.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie nr 1:
· ENERGA Oświetlenie Sp. z.o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19
· Umowa nr 1/2017-1  z dnia 11.09.2017 r.
· Wartość umowy: 250 797,00 PLN
· Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r.
· Aneks nr 2 z dnia 31.07.2018 r.
Zadanie nr 2:
· Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Marszall, ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa
· Umowa nr 1/2017-2 z dnia 31.08.2017 r.
· Wartość umowy: 445 260,00 PLN
· Aneks nr 2 z dnia 31.07.2018 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 800/01/2018) z dnia 02 stycznia 2018 roku,  piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 12855/03/2018) z dnia 14 marca 2018 roku, w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu – pn. Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych”   
2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 21051-2017, data zamieszczenia: 07.02.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia:  BZP 31769-2017, data zamieszczenia: 24.02.2017 r., BZP 33366-2017, data zamieszczenia: 28.02.2017 r., BZP 34787-2017, data zamieszczenia: 01.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie nr 1:
· Firma Budowlano-Konserwatorska BUDKON Rafał Socha, ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko
· Umowa nr INW.271.3.2017-1 z dnia 11.04.2017 r.
· Wartość umowy: 2 163 554,01 PLN
· Aneks nr 1 z dnia 02.06.2017 r.
· Aneks nr 2 z dnia 30.07.2018 r.
· Aneks nr 3 z dnia 05.07.2019 r.

Zadanie nr 2:
· Konsorcjum: Zakład Budowlany RAMEX BIS Robert Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo, Zakład Budowlany RAMEX BIS Alfred Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo1
· Umowa nr INW.271.3.2017-2 z dnia 11.04.2017 r.
· Wartość umowy: 1 178 720,00 PLN
· Aneks nr 1 z dnia 26.06.2017 r.
· Aneks nr 2 z dnia 30.07.2018 r.

Zadanie nr 3:
· Firma Budowlano-Konserwatorska BUDKON Rafał Socha, ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko
· Umowa nr INW.271.3.2017-3 z dnia 11.04.2017 r.
· Wartość umowy: 1 656 527,22 PLN
· Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.
· Aneks nr 2 z dnia 05.07.2019 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 1136/01/2018) z dnia 04.01.2018 roku,  piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 37809/07/2018) z dnia 12.07.2018 roku,  piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 12843/03/2019) z dnia 14.03.2018 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 10359/02/2020) z dnia 07.02.2020 roku, w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014-2020
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont pokrycia dachowego budynku Kościoła w Krokowej”
3.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności  (1142674-2018) w dniu 11.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
· Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Okoń, Goszczyno 60, 84-110 Krokowa
· Umowa nr 1/2018 z dnia 31.10.2018 r.
· Wartość umowy: 120 540,00 PLN
· Aneks nr 1 z dnia 28.02.2019 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 17904/04/2019) z dnia 08.04.2019 roku,  piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 24954/05/2019) z dnia 21.05.2019 roku,  piśmie DPR.K.433.29.2016  (EOD: 44926/09/2019) z dnia 10.09.2019 roku, w których ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu – Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych”
4.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 559859-N-2017, data zamieszczenia 28.07.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 546611-N-2017, BZP 547249-2017, BZP 559921-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

· Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie
· Umowa nr INW.271.8.2017  z dnia 29.08.2017 r.
· Wartość umowy: 129 990,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 806/01/2018) z dnia 02.01.2018 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy terenu pomiędzy Zespołem Pałacowo –Parkowym a Kościołem w Krokowej” 
5.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 504127-N-2017, data zamieszczenia 09.05.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 21051-N-2017, BZP 30660-N-2017, BZP 46228-N-2017, BZP 75326-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

· „G.M.M.” Marzena Gaffka, 84-106 Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28
· Umowa nr INW.271.13.2017  z dnia 14.06.2017 r.
· Wartość umowy: 1 098 800,01 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 793/01/2018) z dnia 02.01.2018 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

6. Postępowanie:
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014-2020
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 
6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont ogrodzenia terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krokowej”
6.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności (1212470) w dniu 17.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienia udzielono:
 „BUDKON” Sp. z.o.o,  ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko, umowa nr 2/2019 z dnia 29.11.2019 r., wartość umowy: 70 110,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.29.2016 (EOD 20124/03/2020) z dnia 13.03.2020 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

	3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

	(…)

	3.2 Zakres finansowy

	(…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	(…)

	Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej , w ww. terminie.

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Brak.


	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej ] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje  realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Krokowa.

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


BENEFICJENT					              OSOBY KONTROLUJĄCE
			               				                

…………………………………………………….		                     1. ……………………………………………………..
	
…………………………………………………… 	                                                                   2 .	………………………………………………………
                                                                                                                                    
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                     3.  …………………………………………………….	
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[footnoteRef:4]                                 [4:  Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych] 

                            (miejsce i data)                                      


Gdańsk, dnia ………………….. roku


………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………   
Pieczęć i podpis Kierownika                                                                             Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
          Referatu Kontroli (DPR)                                                                                       Z-cy Dyrektora DPR
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