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INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/P/1/21/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
	1.CZĘŚĆ OGÓLNA

	Termin przeprowadzenia kontroli
	22.02.2021 r. – 19.07.2021 r.

	Numer Umowy o dofinansowanie
	RPPM.11.01.00-22-0003/16-00; 
zmienionej aneksem RPPM.11.01.00-22-0003/16-01 z dnia 11 grudnia 2019 r.; 
zmienionej aneksem RPPM.11.01.00-22-0003/16-02 z dnia 19 lutego 2020 r.

	Data podpisania Umowy
	18 sierpnia 2017 r.

	Nazwa projektu
	Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.

	Beneficjent
	Powiat Gdański

	Adres jednostki kontrolowanej
	ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański;

	Projekt partnerski
	
TAK	
	Nazwa partnera
	Adres

	
	
	Gmina Cedry Wielkie
	ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

	
	
	Gmina Nowy Dwór Gdański
	ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

	
	
	Gmina Nowy Staw
	ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw

	
	
	Gmina Ostaszewo
	ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

	
	
	Gmina Pruszcz Gdański
	ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

	
	
	Gmina Stegna
	ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

	
	
	Gmina Suchy Dąb
	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

	Miejsce realizacji projektu
	Powiat gdański: gmina Pruszcz Gdański, miejscowości: Pruszcz Gdański, Łęgowo, Wiślina, gmina Cedry Wielkie, miejscowości: Cedry Wielkie, Koszwały, Błotnik, gmina Suchy Dąb, miejscowości: Suchy Dąb, Steblewo, Koźliny; powiat nowodworski: gmina, miejscowość Nowy Dwór Gdański, gmina Ostaszewo, miejscowości: Ostaszewo, Nowa Kościelnica, gmina Stegna, miejscowości: Stegna, Jantar, Mikoszewo, Drewnica, Chełmek-Osada, Rybina; powiat malborski: gmina Nowy Staw, miejscowość Nowy Staw.

	Rodzaj/typ[footnoteRef:1] kontroli [1:  Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych] 

	Planowa / na zakończenie realizacji;

	Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.11.2021, 
EOD: 7214/02/2021, z dnia 9.02.2021 r. oraz pismem o sygn.: DPR-K.44.11.2021, EOD: 9689/02/2021, z dnia 22.02.2021 r.

	1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko
	referat
	departament

	1. 
	(…)
	Kierownik Zespołu Kontrolującego 
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1. 
	(…)
	(…)
	Referat Kontroli
	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

	1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

	Lp.
	Imię i nazwisko
	stanowisko

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1. 
	(…)
	(…)

	1.4 Zakres kontroli

	1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[footnoteRef:2]  [2:  Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.] 


	
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie
	Rzeczywisty termin złożenia

	Wniosek o płatność końcową
	31 grudnia 2019 r. +30 dni
	28 stycznia 2020 r.

	1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

	Lp.
	Rodzaj zabezpieczenia
	Termin złożenia

	1.
	–––
	–––

	1.6 Wizyty dotychczasowe

	Lp.
	Data
	Nr informacji pokontrolnej
	Zakres
	Osoby kontrolujące

	1.
	–––
	–––
	–––
	–––

	2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

	Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, ale w związku z zagrożeniem COVID-19 czynności prowadzono na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:
1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji projektu, protokoły odbioru, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – przekazana dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wykonanie zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.01.00-22-0003/16.
1. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
1. Zakres finansowy:
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; 
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.
1. Archiwizacja projektu.
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.11.01.00-22-0003/16-001 do nr RPPM.11.01.00-22-0003/16-018.

	3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

	3.1 Zakres rzeczowy

	3.1.1. Realizowane elementy Projektu

	(…)

	Wskaźniki produktu                                                                                  (…)

	Wskaźniki rezultatu                                                                                  (…)

	3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności 

	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
1.1. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
1.2. 	Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „SUPRON 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;
Umowa nr 186/2019 zawarta w dniu 12.12.2019 r.; 
Wartość kontraktu: 121 081,20 PLN. 

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.11.2020 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 83328/11/2020.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2.1. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
2.2. 	Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;
2.3. 	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 29.01.2019 r. pod nr 2019/S 020/042527

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: 

Część 1 – Umowa nr 90/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.,
Wykonawca: uAvionics Technologies Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa,
Wartość kontraktu: – 94 710,00 PLN,

Część 2 – Umowa nr 96/2019 zawarta dnia 23.05.2019 r.,
Wykonawca: PEZAL PRODUCT LINE, ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk,
Wartość kontraktu: – 269 399,52 PLN,

Część 3 – Umowa nr 87/2019 zawarta dnia 10.05.2019 r.,
Wykonawca: FUH BA SYSTEM Violetta Maszka, ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk,
Wartość kontraktu: – 129 279,15 PLN,

Część 4 – Umowa nr 93/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.,
Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, 
Wartość kontraktu: – 77 490,00 PLN,

Część 5 – Umowa nr 91/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.,
Wykonawca: OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa,
Wartość kontraktu: – 17 835,00 PLN,

Część 6 – Umowa nr 99/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.,
Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, 
Wartość kontraktu: – 22 816,50 PLN,

Część 7 – Umowa nr 95/2019 zawarta dnia 22.05.2019 r.,
Wykonawca: Z.P. TRUCK-CAMPER Robert Urbaniak, ul. Słowackiego 10, 98-300 Wieluń,
Wartość kontraktu: – 83 148,00 PLN,

Część 8 – Umowa nr 94/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.,
Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, 
Wartość kontraktu: – 15 442,65 PLN,

Część 9 – Umowa nr 100/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.,
Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, 
Wartość kontraktu: – 185 019,06 PLN,

Część 10 – Umowa nr 101/2019 zawarta dnia 29.05.2019 r.,
Wykonawca: UEGZ Usługi Elektroniczne Grzegorz Zięba, ul. Pionierów Żuław 40/2, 83-020 Cedry Wielkie,
Wartość kontraktu: – 205 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.08.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.60.2018, EOD: 43122/08/2019 oraz w piśmie z dnia 09.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.60.2018, EOD: 62082/12/2019.

W wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej:
- Naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp dla każdej części zamówienia polegające na modyfikacji treści SIWZ bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
- Naruszenie art. 89 ust. 1 polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu – dotyczy części 3 zamówienia.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi:

- 10% - Część 3 – Umowa nr 87/2019 zawarta dnia 10.05.2019 r
- 5% - Część 1 – Umowa nr 90/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.
- 5% - Część 2 – Umowa nr 96/2019 zawarta dnia 23.05.2019 r.
- 5% - Część 4 – Umowa nr 93/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.
- 5% - Część 5 – Umowa nr 91/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.
- 5% - Część 6 – Umowa nr 99/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.
- 5% - Część 7 – Umowa nr 95/2019 zawarta dnia 22.05.2019 r.
- 5% - Część 8 – Umowa nr 94/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.
- 5% - Część 9 – Umowa nr 100/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.
- 5% - Część 10 – Umowa nr 101/2019 zawarta dnia 29.05.2019 r.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
3.1. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
3.2. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (znak sprawy: ZP.271.2.2019)
3.3. 	Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2019 r. pod numerem 514645-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PROTEKO Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: Cz. 1: 315 495,00 PLN brutto, Cz. 2: 94 710,00 PLN brutto
Umowa Nr ZP.272.7.2019 zawarta dnia 27 maja 2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.07.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 36331/07/2019.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
4.1. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
4.2. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż systemu syren cyfrowych oraz zakup systemu alarmowania ludności SMS w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
4.3. 	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 598855-N-2018 z dnia 03.08.2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:
Wykonawca: DIGITEX sp. z o.o. ul. Platynowa 2,81 – 855 Sopot
Wartość kontraktu: 245 102,10 PLN; 
umowa Nr 272-14/2018 z dnia 18.09.2018 roku;
Część II: unieważnienie.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61640/10/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
5.1. 	Zamawiający: Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;
5.2. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
5.3. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż systemu syren cyfrowych oraz zakup systemu alarmowania ludności SMS w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
5.4. 	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 598855-N-2018 z dnia 03.08.2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:
Wykonawca: DIGITEX sp. z o.o. ul. Platynowa 2,81 – 855 Sopot
Wartość kontraktu: 245 102,10 PLN; 
umowa Nr 272-14/2018 z dnia 18.09.2018 roku;
Część II: unieważnienie.
Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61640/10/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
6.1. 	Zamawiający: Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;
6.2. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
6.3. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż zapór przeciwpowodziowych oraz agregatu prądotwórczego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
6.4. 	Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 617730-N-2018 z dnia 17.09.2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: 
Wykonawca: PPUH SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz; 
Wartość kontraktu: 17 593,92 PLN; 
umowa Nr 272-15/2018 z dnia 24.10.2018 roku;
Część II: 
Wykonawca: MIELEC DIESEL GAZ sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec; 
Wartość kontraktu: 53 136,00 PLN
umowa Nr 272-16/2018 z dnia 24.10.2018 roku;

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 68081/12/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
7.1. 	Zamawiający: Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
7.2. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
7.3. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa motopomp w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
7.4. 	Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu Nr 621080-N-2018 z dnia 24.09.2018 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PPUH SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz; 
Wartość kontraktu: 161 745,00 PLN;
umowa Nr 272-17/2018 z dnia 24.10.2018 roku.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 68306/12/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
8.1. Zamawiający: Gmina Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo;
8.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
8.3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;
8.4.Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu 606477-N-2018 z dnia 11.08.2018 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: PROTEKO” Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry; 
Wartość kontraktu: 85 915,50 PLN brutto;
umowa Nr SZ.271.38.2018 z dnia 20.09.2018 roku.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 62209/10/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
9.1. 	Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański;
9.2. 	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
9.3. 	Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;
9.4. 	Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu 601555-N-2018, data opublikowania 22.08.2018r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część nr 2
P.P.U.H. SUPRON 1 Sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
Umowa nr ZP.272.83.2018 z dnia 10.10.2018r., 
wartość umowy 115 005,00 PLN brutto 
część nr 3
Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica
Umowa nr ZP.272.82.2018 z dnia 10.10.2018r., 
wartość umowy 247 968,00 PLN brutto
część nr 4
ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o., ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa
Umowa nr ZP.272.80.2018 z dnia 04.10.2018r., 
wartość umowy 185 942,79 PLN brutto
część nr 5
PROTEKO Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry
Umowa nr ZP.272.79.2018 z dnia 04.10.2018r., 
wartość umowy 16 236,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.10.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 53367/10/2019.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
10.1. Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański;
10.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
10.3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
10.4. Data wszczęcia postępowania: głoszenie o zamówieniu nr 632403-N-2018 z dnia 05.10.2018r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Umowa nr ZP.272.87.2018 z dnia 21.10.2018r., 
wartość umowy 21 992,40 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.10.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 53369/10/2019.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11.1. Zamawiający: Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;
11.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
11.3. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;
11.4. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 644648-N-2018 z dnia 06.11.2018 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część: I umowa Nr 26/II/2018 z dnia 19.11.2018 roku, aneks Nr 1 z dnia 20.11.2018 roku; 
Wykonawca: P.P.U.H SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;
Wartość kontraktu: 125 829,00 PLN


Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 69628/12/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12.1. Zamawiający: Gmina w Stegna, ul. Gdańska 34 , 82-103 Stegna;
12.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
12.3. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;
12.4. Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2019 r. pod nr 529922-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Piotr Babiak prowadzący działalność pod firmą Piotr Babiak „ALASKA” z siedzibą ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia, 
Umowa zawarta w dniu 29.04.2019 r. Nr 15/II/2019 
Wartość kontraktu: 84 095,10 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.05.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 26457/05/2019.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13.1. Zamawiający: Powiat Gdański
13.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
13.3. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemów dyspozytorskich, aktualizacja systemów dyspozytorskich oraz dostawa radiotelefonów w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego””;
13.4. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2019 r. pod nr 531387-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 zamówienia:
Wykonawca: DGT Sp. z o.o., ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn
Umowa Nr 04/2019/p część nr 1 zawarta w dniu 30.04.2019 r.
Wartość kontraktu: 105 042,00 PLN. 

Część 2 zamówienia:
Wykonawca: 
Covertech Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-667 Warszawa
Umowa nr 04/2019/p część nr 2 zawarta w dniu 14.05.2019 r.
Wartość kontraktu: 40 098,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.05.20120 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 38288/05/2020.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14.1. Zamawiający: Powiat Gdański;
14.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
14.3. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.”;
14.4. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 10.01.2019 r. pod numerem 502322-N-2019, zmiana ogłoszenia 540011795-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 zamówienia:
Wykonawca: PPUH SUPRON Sp. J. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3; 32-300 Olkusz 
umowa nr 29/2018/p z dnia 08.02.2019r. 
wartość kontraktu: 60 540,60 PLN. brutto

Część 2 zamówienia:
Wykonawca: PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk 
umowa nr 29/2018/p z dnia 19.02.2019 r.
wartość kontraktu: 127 797,00 PLN. brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 08.03.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 12362/03/2019.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15.1. Zamawiający: Powiat Gdański;
15.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;
15.3. Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”
15.4. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 572492-N-2018 opublikowane w dniu 03.07.2018 r. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 – Zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „SUPRON 1” Sp. J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
Numer Umowy: 13/2018/p Część 1 zawarta dnia 27.08.2018 r.
Wartość umowy: 57 514,80 PLN brutto

Część 3 – Zakup i dostawa motopompy
Wykonawca: Aries Power Equipment Sp. z o.o., ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa
Numer Umowy: 13/2018/p Część 3 zawarta dnia 05.09.2018 r.
Wartość umowy: 123 961,86 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61886 /10/2018.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16.1. Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;
16.2. Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
16.3. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa lub zakup i dostawa centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16
16.4. Data wszczęcia postępowania: 07.06.2019 r. ogłoszone w Bazie konkurencyjności pod numerem 1189380

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: WALTEL Zakład Usług Telekomunikacyjnych Waldemar Kurpet ul. Wałowa 28/L6, 84-200 Wejherowo
Umowa nr BZK.272.7.2019 z 01.07.2019 r.
Wartość umowy: 57 401,15 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.11.2020 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 83198/11/2020.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17.1. Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;
17.2. Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;
17.3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sondy do mierzenia poziomu rzek (4 szt.) dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
17.4. Data wszczęcia postępowania: 11.04.2019 r. ogłoszone w Bazie konkurencyjności pod numerem 1178998

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
 
Wykonawca: PM ECOLOGY, ul. Podolska 11, 81-321 Gdynia
Umowa nr BZK.272.3.2019 zawarta w dniu 09.05.2019 r.
Wartość umowy: 57 067,08 PLN

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.


	3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

	(…)

	3.2 Zakres Finansowy

	    (…)

	4. ZALECENIA POKONTROLNE

	Bez zaleceń pokontrolnych.

	Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

	5. ZAŁĄCZNIKI

	Bez załączników.

	6. POUCZENIE

	Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[footnoteRef:3] [3:  Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej] 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

	Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

	Kontrolę wpisano do Książki Kontroli   - NIE DOTYCZY.

	Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
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